

**Unione Terre d'acque
Comune di Vespolate**
(PROVINCIA DI NOVARA)

COMMITTENTE : COMUNE DI VESPOLATE

OPERE : COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SALA POLIFUNZIONALE "CARLO ZABARINI" DI VESPOLATE - 2 LOTTO. AGGIUDICAZIONE, FINANZIAMENTO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA FERRI S.R.L.CUP: I89J22000950001 – CIG: 9385938111

IMPRESA : Ferri s.r.l. avente sede in Garbagna Novarese (NO) Via Matteotti n. 2, C.F. e P.I. 01119210035

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: DETERMINAZIONE N. 067 DEL 14.09.2022

* Importo a base d'asta	<u>€.99.055,09</u>
* A dedurre oneri per la sicurezza	<u>€. 4.665,15</u>
<u>(oneri diretti ed indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso)</u>	
* Importo soggetto a ribasso	<u>€.94.389,94</u>
* Deduz. del ribasso d'asta del 5.1%	<u>€. 4.806,48</u>
	<u>€. 89.583,36</u>
* Oneri per la sicurezza	<u>€. 4.665,15</u>
Importo a base di contratto	<u>€. 94.248,51</u>

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

L'anno **duemilaventidue** del mese di **ottobre** il giorno **10** in Vespolate in seguito a preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori, si sono presentati sul luogo, ove devono avere inizio i lavori, il geom. Fabio Guagliumi in rappresentanza dell'Impresa Appaltatrice Ferri s.r.l. e l'Arch. Valeria Gatti in rappresentanza del Comune di Vespolate, il sottoscritto Direttore dei Lavori.

- Visto il progetto dei lavori suindicati, dell'importo a base d'asta di € 99.055,09 approvato;
- Visto il verbale di affidamento dei lavori con determinazione n.067 del 14.09.2022
- Visto il contratto sottoscritto fra il Comune di Vespolate e la ditta Ferri s.r.l. per l'importo di 94248.51 €

E' DISPOSTA LA CONSEGNA DEI LAVORI MEDESIMI

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi e dichiara che lo stato dei luoghi non è tale da impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;

Ha pertanto verificato con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dato lettura del Capitolato

Speciale d'Appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale d'assistenza quanto all'Appaltatore;

il geom. Fabio Guagliumi dichiara di essere già in possesso di copia del Capitolato e dei disegni che saranno allegati al contratto, di non aver difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi, di accettare la consegna dei lavori, senza sollevare riserve od eccezione alcuna.

Più specificatamente la suddetta impresa Stangalino Costruzioni s.r.l. si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto d'Appalto:

- Dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 200 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. n° 1.11 del detto Capitolato Speciale d' Appalto, cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 28/04/2023;
- L'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica;
- L'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali;
- Per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori, la penale resta fissata in 1 per mille dell'importo netto contrattuale in base all'art. n°1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Il datore di lavoro dovrà predisporre, prima dell'inizio effettivo dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 528/1999 e s.m.i. e dal D.P.R. 222/2003.

Redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

l'Impresa

Ferri srl

FERRI s.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dr. Alberto Ferri)

Il Direttore dei Lavori

ing. Pietro Barcellini

la stazione appaltante COMUE DI VESPOLATE

Arch. Valeria Gatti

RUP
Valeria Gatti